

- «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва:
1. Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030
  2. Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница
  3. Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница»

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 10 от 31.07.2014 г.

Днес, 19.12 2014 година в град Летница между:

**1. ОБЩИНА ЛЕТНИЦА**, представлявана от Д-р Красимир Веселинов Джонев-Кмет на Община Летница, в качеството си на орган по чл.7, т.1 от ЗОП, Ема Георгиева Любенова – Главен счетоводител на Община Летница и Миладинка Иванова Генова – финансов контролър, с адрес гр.Летница, бул. "България" №19, БУЛСТАТ BG000291584, наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

**2. "ПЪТСТРОЙ - ЛОВЕЧ" ЕООД** със седалище град Ловеч 5500, адрес на управление: област Ловеч, община Ловеч, Северна индустриална зона, ул. "Баховско шосе" №1, адрес за кореспонденция: гр.Ловеч 5500, област Ловеч, община Ловеч, ул. «Гурко» №1, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201811029, представлявано от инж.Валентин Петров Василев - Управител и инж.Милка Илиева Илиева-Прокурист, наричана по долу накратко "ИЗПЪЛНИТЕЛ",

Страни по договор №10/31.07.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва:

1. Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030

2. Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница

3. Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница»,

във връзка с отпусната целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища от републиканския бюджет за 2014 г. от Министерство на финансите-София по сметката на Община Летница на дата 19.12.2014 г. в размер на 5 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за 2014 г.

и на основание чл.43, ал.2, т.1, буква «а» от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се подписа настоящето споразумение за изменение на цитирания по-горе договор, с който страните се споразумяха за следното:

Поради обстоятелството, че съгласно *Раздел III. Цена, точка 3.1.2. Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 – 4 237.50 лева /словом: четири хиляди двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 5 085.00 лева /словом: пет хиляди осемдесет и пет лева/ с включен ДДС в размер на 5 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за 2014 г. се възлага след получаване на целевата субсидия от МФ,*

е налице обективна невъзможност от изпълнение на договора за обществена поръчка в срока по *Раздел V. Място и срок на изпълнение. Риск, точка 5.6 от същия, а именно - 31.12.2014 г.*

**ПО ДОГОВОР:**

**V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК**

5.1.....

- «Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва:
1. Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030
  2. Реконструкция улична пътна мрежа-гр. Летница
  3. Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница»

5.4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи на обектите след възлагателното писмо е **60** /шестдесет/ календарни дни, считано от подписването на Протокол обр. №2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по обекти до съставяне на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежите.

5.5. Посочения по горе срок се отнася за извършване на СМРР със средства за целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища от републиканския бюджет за 2014 г. в размер на 5 на сто.

5.6. Срокът за изпълнение на договора е не по-късно от **31.12.2014** година.

## СЕ ИЗМЕНЯ, КАКТО СЛЕДВА

### V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК

5.1.....

5.4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи на обектите след възлагателното писмо е **60** /шестдесет/ календарни дни, считано от подписването на Протокол обр. №2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по обекти до съставяне на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежите.

5.5. Посочения по горе срок се отнася за извършване на СМРР със средства за целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища от републиканския бюджет за 2014 г. в размер на 5 на сто.

5.6. Срокът за изпълнение на договора е не по-късно от **29.05.2015** година.

**Всички други клаузи по договора остават непроменени.**

**Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване.**

Съгласувано с юрист:

### ДОГОВАРЯЩИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ**

Кмет на Община Летница

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ИНЖ. ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ**

Управител

**ИНЖ. МИЛКА ИЛИЕВА**

Прокурис

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Е. Любенова /

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР:

/ М. Генова /